

لیست پروژه های عمرانی شرکت گاز در سال ۱۴۰۲

ردیف	شماره پیمان	نام پیمانکار	موضوع پیمان	نوع مناقصه	نحوه برگزاری	مبلغ پیمان (ریال)	تاریخ انعقاد پیمان	مدت پیمان	تاریخ شروع پیمان	تاریخ خاتمه پیمان	کد رهگیری پایگاه اطلاعات قراردادهای کشوری
۱	۱۹۱۰۰۰	کولاک سیال بنای سها	پروژه گازرسانی به روستاهای محمد شاهلو، چشمه تاتار، حسن لو، بقیق لو و قویجوق علیا از توابع شهرستان خدابنده	عمومی	یک مرحله ای	۵۷,۷۰۵,۶۰۸,۱۸۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۵ روز	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	—
۲	۱۹۱۰۰۳	شرکت آی تک ایساتیس	تعمیر و کالیبراسیون انواع کنتورهای توریینی گاز	عمومی	استعلام	۱,۵۷۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۳ ماه	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	—
۳	۱۹۱۰۰۴	شرکت سراج نصر سندان	پروژه توسعه شبکه، اجرای حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده در شهرستان طارم	عمومی	استعلام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۲ روز	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰۲۷۳C۴۹D۶۷۰۰۴۵E
۴	۱۹۱۰۰۵	شرکت بهساز نصر آراد	پروژه گازرسانی به روستاهای ام آباد، باشسیز، حمام لو علیا و حمام لو سفلی از توابع شهر ارمغانخانه	عمومی	یک مرحله ای	۱۰۹,۹۰۲,۱۰۰,۵۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۶۵ روز	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰۲۶RC۴۹D۰۷۰۰۰۴D
۵	۱۹۱۰۰۶	شرکت پترو ساوین صنعت	خرید فیلتر سپراتور شماره تقاضای ۳۱۱۰۱۰۱۲۰۴	عمومی	دو مرحله ای	۵۸,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۵ ماه	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰۲۸GC۴۹D۸۷۰۰۷۸۵
۶	۱۹۱۰۰۷	شرکت تولیدی و صنعتی گازسوزان	خرید گرمکن ایستگاه M۳/H۵۰۰۰۰ تقاضای شماره ۳۱۰۹۱۰۱۲۰۳	عمومی	دو مرحله ای	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳ ماه			۰۲۷AC۴۹D۸۷۰۰۸۵۹
۷	۱۹۱۰۰۸	شرکت پترو شاکله	پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی در سطح شهرستانهای زنجان، طارم، ایجرود، ماهنشان	عمومی	یک مرحله ای	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۴۸۵ روز			—
۸	۱۹۱۰۰۹	شرکت آیدین شعله پارس	پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی در سطح شهرستانهای زنجان، ابهر، خرمدره، خدابنده، سلطانیه	عمومی	یک مرحله ای	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۴۸۵ روز	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	—
۹	۱۹۱۰۱۰	شرکت همسو راه قرن	پروژه توسعه شبکه، اجرای حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده در شهرستان ماهنشان و ایجرود	عمومی	استعلام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۲ روز	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۰۳۱EC۴۹D۶۷۰۰۲۹E
۱۰	۱۹۱۰۱۱	فولاد بتن کلار	پروژه گازرسانی به مسکن های ملی کوی ارغوان، کوی زیتون، کوی نانوایان، نیروی انتظامی زنجان و نیروی انتظامی نصر از توابع شهرستان زنجان	عمومی	یک مرحله ای	۱۸۲,۰۰۶,۱۷۸,۱۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۳۶۵ روز	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۰۲۷JC۴۹D۰۷۰۰۳۷D
۱۱	۱۹۱۰۱۲	شرکت پترو صدر البرز	خرید لوله فولادی ۱۰ اینچ شماره تقاضای ۰۹۴۰۹۴۰	عمومی	دو مرحله ای	۹۷,۹۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳ ماه	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰۲۸NC۴۹D۸۷۰۰۵۵۶
۱۲	۱۹۱۰۱۳	شرکت کالوپ	خرید لوله فولادی ۱۲ اینچ تقاضای شماره ۰۱۳۰۲۲۱	عمومی	دو مرحله ای	۲۸۹,۳۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۴ ماه	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۰۲B۴C۴۹D۸۷۰۰۳۷۰

۰۲BFC۴۹D۰۷۰۰۴۶E	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۸۰ روز	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۰۱,۸۸۰,۶۸۳,۷۰۱	یک مرحله ای	عمومی	پروژه خط انتقال ۲۰ اینچ، ایستگاه انشعاب، ایستگاه CGS جدید زنجان و خط تغذیه خروجی	شرکت کار آفرینان عرش زنگان	۱۹۱۰۱۴	۱۳
—	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۶۵ روز	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک مرحله ای	عمومی	پروژه توسعه شبکه، اجرای حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده در شهرستان طارم	شرکت صبا گاز آسیا	۱۹۱۰۱۵	۱۴
۰۲۸FC۴۹D۰۷۰۰۷۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲۴۰ روز	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک مرحله ای	عمومی	پروژه توسعه شبکه، اجرای حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده در شهرستان ابهر و خرم دره	شرکت آرمان ابنیه دیبا	۱۹۱۰۱۶	۱۵
۰۲۸GC۴۹D۸۷۰۰۰۸۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴ ماه	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	دو مرحله ای	عمومی	پروژه خرید شیرهای سماوری فلنجی و جوشی شماره تقاضای ۳۱۰۹۱۰۱۲۰۰	شرکت اراک گدازش	۱۹۱۰۱۷	۱۶
۰۲CQC۴۹D۲۳۰۰۴۰B	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶ ماه	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۷۵,۳۰۷,۳۵۵,۰۳۷	یک مرحله ای	عمومی	پروژه انجام خدمات نظارت یکپارچه (عالیه و کارگاهی) پروژه های شرکت گاز استان زنجان ادامه فاز یک	شرکت مهندسین مشاور هامون گستر صنعت	۱۹۱۰۱۸	۱۷
۰۲۸KC۴۹D۸۷۰۰۲۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴ ماه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۶۵,۱۱۲,۹۶۴,۲۰۰	دو مرحله ای	عمومی	خرید لوله فولادی ۱۰ اینچ X۴۲ شماره تقاضای ۰۱۳۰۱۸۰	شرکت پترو صدر البرز	۱۹۱۰۱۹	۱۸
—	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۸۰ روز	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۴,۳۶۳,۵۰۳,۰۱۴	یک مرحله ای	عمومی	پروژه تعویض حصار ایستگاههای CGS اوج تپه، حلب، زرین آباد، سعید آباد، دندی و ماهنشان	شرکت خرم پویان کلار	۱۹۱۰۲۰	۱۹
—	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۰۰ روز	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹۹,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	یک مرحله ای	عمومی	پروژه احداث ایستگاه شیر، خط انتقال ، ایستگاه CGS و خط تغذیه شهرک صنعتی شهید شهرناری	شرکت بالار نصب رشت	۱۹۱۰۲۱	۲۰
۰۲BSC۴۹D۰۷۰۰۴۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۸۰ روز	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵۱,۸۴۴,۵۶۶,۵۸۰	یک مرحله ای	عمومی	پروژه گازرسانی به کوی زنگان (۷۳) هکتاری مسکن ملی) در شهرستان زنجان	شرکت همسو راه قرن	۱۹۱۰۲۲	۲۱
۰۲۸LC۴۹D۸۷۰۰۱۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲ ماه	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۷,۸۱۴,۳۰۰,۰۰۰	یک مرحله ای	عمومی	خرید ابزار آلات شماره تقاضای ۰۱۱۰۱۴۶	شرکت فروشگاه صنعتی رفیعی	۱۹۱۰۲۳	۲۲
۰۳۱EC۴۹D۶۷۰۰۴۳D	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۶۰ روز	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۵۵۳,۲۰۰,۰۰۰	استعلام	عمومی	طراحی ساختمانهای اداری شهرهای ارمغانخانه،	شرکت آباد ارگ محیط	۱۹۱۰۲۴	۲۳

۰۲BFC۴۹D۲۳۰۰۷۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	روز ۳۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۹۸,۷۰۹,۳۶۷,۷۹۷	دو مرحله ای	عمومی	خرید خدمات مشاوره ی نظارت کارگاهی وعالیه پروژه های گازرسانی وصنایع ومجتمع های مسکونی وساختمانی و در سطح استان زنجان	شرکت مهندسین مشاور هامون گستر صنعت	۱۹۱۰۲۵	۲۴
-	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	روز ۳۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۱۲,۸۷۸,۰۱۸,۰۸۳	یک مرحله ای	عمومی	پروژه گازرسانی به روستاهای قاضی آباد، بایندر، مرصع از توابع شهرستان زنجان	شرکت عمران سازان آیدین کوشا	۱۹۱۰۲۶	۲۵
۰۲۸GC۴۹D۸۷۰۰۴۹C	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	ماه ۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۳,۷۰۶,۸۸۰,۰۰۰	دو مرحله ای	عمومی	خرید سیستم کامپیوتری و قطعات ، پرینتر و اسکنر شماره تقاضای ۰۱۱۰۱۸۴	شرکت ایده برتر پارسیان خاورمیانه	۱۹۱۰۲۷	۲۶
۰۲۸FC۴۹D۰۷۰۰۴۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	روز ۳۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک مرحله ای	عمومی	پروژه توسعه شبکه، اجرای حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده در شهرستان زنجان	شرکت آرمان ابنیه دیبا	۱۹۱۰۲۸	۲۷
۰۲۸GC۴۹D۰۷۰۰۴۲C	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	روز ۱۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲۵,۹۵۷,۶۷۴,۹۲۴	یک مرحله ای	عمومی	پروژه گازرسانی به روستای بلوین از توابع شهرستان ایجرود	شرکت تاسیساتی تهران رامش	۱۹۱۰۲۹	۲۸
۰۲۸GC۴۹D۸۷۰۰۸۳A	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	ماه ۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دو مرحله ای	عمومی	خرید شیر سماوری جوشی تقاضای شماره ۳۱۰۷۱۰۲۰۰۹	شرکت اراک گذارش	۱۹۱۰۳۰	۲۹
۰۲BFC۴۹D۸۷۰۱۰۳D	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	ماه ۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۴۶,۱۶۶,۶۶۳,۹۶۰	دو مرحله ای	عمومی	خرید لوله های پلی اتیلن تقاضای شماره ۰۲۳۰۰۱۸	شرکت تولیدی گازلوله	۱۹۱۰۳۱	۳۰
۰۲BFC۴۹D۸۷۰۰۹۰F			ماه ۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۹۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دو مرحله ای	عمومی	خرید ایستگاه های نقیل فشار و اداره گیری تقاضاهای شماره ۳۰۹۶۱۰۲۰۲۰ و ۳۰۲۹۱۰۲۰۲۰	شرکت پترو ساوین صنعت	۱۹۱۰۳۲	۳۱
۰۲۸GC۴۹D۸۷۰۰۷۳E	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	ماه ۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۸۲,۸۰۴,۲۵۰,۰۰۰	دو مرحله ای	عمومی	خرید رگلاتورهای خانگی تقاضای شماره ۰۲۳۰۰۴۶	شرکت گازسوزان	۱۹۱۰۳۳	۳۲
۰۲CMC۴۹D۸۷۰۰۷۴A	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	ماه ۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۵۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دو مرحله ای	عمومی	خرید هیتر ۵۰۰۰ تقاضاهای شماره ۳۰۴۳۸۰۲۰۳۳ و ۳۰۴۲۸۰۲۰۳۳, ۳۰۴۷۱۰۲۰۳۳	شرکت پترو ساوین صنعت	۱۹۱۰۳۴	۳۳
۰۳۱FC۴۹D۶۷۰۰۳۲E	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	روز ۱۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام	عمومی	پروژه توسعه شبکه و نصب انشعابات پراکنده در شهرستان زنجان و ایجرود	شرکت الف چکاد لوله	۱۹۱۰۳۵	۳۴

۳۵	۱۹۱۰۳۶	شرکت الف چکاد لوله	پروژه توسعه شبکه ، اجرای حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده در شهرستان ایجرود و ماهنشان	عمومی	استعلام	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۲۰ روز	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	—
۳۶	۱۹۱۰۳۷	شرکت سراج نصر سندان	پروژه کارهای باقیمانده روستاهای گوگلر و ایلن از توابع شهرستان زنجان	عمومی	استعلام	۱۱,۳۶۸,۲۲۴,۰۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۰ روز	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	—
۳۷	۱۹۱۰۳۸	شرکت کالوپ	خرید لوله های فولادی ۱۰ اینچ تقاضای شماره ۰۲۳۰۰۲۱	عمومی	دو مرحله ای	۶۱۳,۶۰۹,۶۴۵,۶۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵ ماه	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰۲CMC۴۹D۸۷۰۱۰۵C
۳۸	۱۹۱۰۳۹	شرکت آرون تدبیر ساویس	پروژه نصب انشعابات روستاهای داش بلاغ، قبه بلاغی، لهرگین، قندرقالو، کلین، جزیمق، بیرنده، چوسالو، آقچه قلعه، قلاچی و قیطور از توابع شهرستان زنجان	عمومی	یک مرحله ای	۲۹,۰۱۴,۶۹۶,۳۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۰۰ روز	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۰۲CQC۴۹D۰۷۰۰۸۴۷
۳۹	۱۹۱۰۴۰	شرکت مبتکران انرژی ایرانیان	پروژه دیوارکشی محوطه زمین ایستگاههای TBS فاز ۸ گلشهر کاظمیه، فاز ۲ کوی پونک، کوی خرداد(نانوایان)، اصلاح دیوارهای مجتمع انبارها، احداث ساختمان نگهداری ایستگاه CGS روی، تکمیل ایستگاه TBS گرگ تپه، احداث ایستگاه TBS گوگلر و اجرای حصار بتنی ایستگاه شیر و	عمومی	یک مرحله ای	۱۱۳,۰۱۲,۷۸۱,۷۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۸۰ روز	فسخ پیمان - نامه شماره ۴۰۴۹۸ سال ۱۴۰۲		۰۲CQC۴۹D۰۷۰۱۱۶E
۴۰	۱۹۱۰۴۱	شرکت همسو راه قرن	پروژه توسعه شبکه و نصب انشعابات پراکنده در شهرستان خدابنده	عمومی	استعلام	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۲۰ روز	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	—
۴۱	۱۹۱۰۴۲	آقای نادر مهاجری	پروژه ترمیم نوار حفاری باند کندروی کمربندی جنوبی حد فاصل میدان جهاد تا	خطی	استعلام	۱۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۳۰ روز	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	—
۴۲	۱۹۱۰۴۳	شرکت افق تحول هوشمند	تعمیر و کالیبراسیون انواع دستگاه های تصحیح کننده ی الکترونیکی گاز	عمومی	استعلام	۱۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۲ ماه	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	—
۴۳	۱۹۱۰۴۴	شرکت فناوری ارتباطات پارسه ابهر	پروژه احداث خط تغذیه تقویتی محور صنعتی ذاکر - بناب و احداث ایستگاه T.B.S. روستای امام از توابع شهرستان زنجان	عمومی	یک مرحله ای	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳۳۰ روز	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰۲CQC۴۹D۰۷۰۱۵۷۱
۴۴	۱۹۱۰۴۵	شرکت سراج نصر سندان	پروژه نصب انشعابات روستاهای ابراهیم آباد ، قزلجه سفلی ، رضا آباد ، حمزه لو وچهرآباد از توابع شهرستان زنجان	خطی	استعلام	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۶۰ روز	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	—
۴۵	۱۹۱۰۴۶	نوآوران اطمینان گاز تاوریز	تعمیر و کالیبراسیون انواع کنتورهای توربینی گاز	عمومی	یک مرحله ای	۷۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۳۶۵ روز	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰۲CRC۴۹D۰۷۰۱۴۰۴

—	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۲۰ روز	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام	خطی	پروژه نصب انشعابات پراکنده و توسعه شبکه گازرسانی در شهرستان زنجان و ماهنشان	شرکت همسو راه قرن	۱۹۱۰۴۷	۴۶
—	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۶۰ روز	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۴,۷۶۲,۵۲۷,۰۰۰	استعلام	عمومی	تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده پنجره ها و درب های آکاردئونی ساختمانهای اداری و پست امداد شرکت گاز استان	آقای بهنام تنها	۱۹۱۰۴۸	۴۷
—	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۴ ماه	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام	عمومی	نظرسنجی از ذینفعان شرکت گاز استان زنجان	جهاد دانشگاهی واحد زنجان	۱۹۱۰۴۹	۴۸
—			۴۵۰ روز	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۹,۸۷۵,۳۱۰,۰۰۰	مشاور	عمومی	تهیه نقشه های ۱/۲۰۰ و ۱/۱۰۰۰ خط سیر و ارزیابی در سطح استان زنجان	شرکت کاسپین سامان آبراه	۱۹۱۰۵۰	۴۹
—			۳ ماه	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک مرحله ای	عمومی	خرید کابینت ایستگاه شماره تقاضای ۳۰۲۹۱۰۲۰۸۸	تجهیز انرژی بامین	۱۹۱۰۵۱	۵۰
—			۲ ماه	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	استعلام	عمومی	تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای دیافراگمی بالاتر از G۲۵	شرکت سوبیدی صنعتی نفت و گاز محمد سننا	۱۹۱۰۵۲	۵۱
—			۵ ماه	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دو مرحله ای	عمومی	خرید فیلتر سیراتور تقاضاهای شماره ۳۰۴۳۸۰۲۰۳۹ و ۳۰۴۷۱۰۲۰۳۹	شرکت طوس هنگام	۱۹۱۰۵۳	۵۲
—	۱۴۰۲۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۲۰ روز	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام	خطی	پروژه نصب انشعابات پراکنده و توسعه شبکه گازرسانی در شهرستان زنجان، ایچرود و ماهنشان	شرکت سیال آویژه زنگان	۱۹۱۰۵۴	۵۳
—			۴۵۰ روز	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک مرحله ای	عمومی	پروژه گازرسانی به روستاهای کاکا، گلابلو، قوزیجاق علیا و قوزیجاق سفلی از توابع شهرستان ماهنشان	شرکت فناوری ارتباطات پارسه ابهر	۱۹۱۰۵۵	۵۴
—			۱۸۰ روز	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۹۴,۸۱۸,۸۵۱,۹۵۷	یک مرحله ای	عمومی	پروژه تعویض حصار ایستگاه CGS هیدج، اصلاح دیوار ایستگاه CGS خرمدره، احداث حصار بتنی CPS افق ابهر و احداث CPS داخل ایستگاه CGS جدید ابهر	شرکت کار آفرینان عرش زنگان	۱۹۱۰۵۶	۵۵
—			۳ ماه		۳۴,۰۳۸,۵۸۰,۰۰۰	دو مرحله ای	عمومی	خرید قیر پایه نفتی، پرایمر و نوار پشم شیشه تقاضای شماره ۰۲۳۰۱۱۲	شرکت مهندسی ایران ارتباط	۱۹۱۰۵۷	۵۶
—			۲۴۰ روز		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک مرحله ای	عمومی	پروژه انشعابات پراکنده و توسعه شبکه گازرسانی در شهرستان خدابنده	شرکت عمران سازان آیدین کوشا	۱۹۱۰۵۸	۵۷

—			۳۰۰ روز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک مرحله ای	عمومی	پروژه انشعابات پراکنده و توسعه شبکه گازرسانی در شهرستانهای زنجان و ایجرود	شرکت پارس جوش برنا	۱۹۱۰۵۹	۵۸
—			۲۴۰ روز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک مرحله ای	عمومی	پروژه نصب انشعابات پراکنده و توسعه شبکه گازرسانی در شهرستانهای ابهر و خرمدره	شرکت آرمان ابنیه دیبا	۱۹۱۰۶۰	۵۹
—			۳۰۰ روز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک مرحله ای	عمومی	پروژه نصب انشعابات پراکنده و توسعه شبکه گازرسانی در شهرستان طارم	شرکت سراج نصر سندان	۱۹۱۰۶۱	۶۰
—			۵ ماه	۱۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دو مرحله ای	عمومی	خرید فیلتر سپراتور تقاضای ۳۰۲۹۸۰۲۱۱۴	شرکت پترو ساوین صنعت	۱۹۱۰۶۲	۶۱